

प्रेषक,

उप कृषि निदेशक,
श्रावस्ती।

सेवा में,

मुख्य विकास अधिकारी
श्रावस्ती।

विषय:-श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्वन मिशन गोजनान्तर्गत डीपीआर संशोधन के सम्बन्ध में।

पत्रांक 324 /स्था0/रूर्वन मिशन /2020-21
महोदय,

दिनांक 19-09-2020

कृपया उपरोक्त विषयक अपने कार्यालय पत्रांक 704/रूर्वन मिशन-डी0पी0आर0/
2020-21 दिनांक 18 सितम्बर 2020 का अगलोकन करने की कृपा करें, जिसके द्वारा श्यामा प्रसाद
मुखर्जी रूर्वन मिशन गोजनान्तर्गत डीपीआर संशोधन हेतु प्रस्ताव तैयार कर उपलब्ध कराने हेतु
निर्देशित किया गया है। महोदय उक्त के परिपालन में श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्वन मिशन गोजनान्तर्गत
डीपीआर संशोधन हेतु प्रस्ताव तैयार कर आपकी सेवा में अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित है।
संलग्नक- उपरोक्तानुसार संशोधन हेतु प्रस्ताव।

366

भवदीय

उप कृषि निदेशक
श्रावस्ती

पृष्ठांकन सं० दिनांक
प्रतिलिपि:-निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
1. जिलाधिकारी महोदय, श्रावस्ती को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

श्री. न. सी. प्र.
P.O.
22/9

1506
24/09/2020 P.M.

19/9/20

उप कृषि निदेशक
श्रावस्ती

श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूबन मिशन अन्तर्गत डी०पी०आर० संशोधन हेतु प्रस्ताव

जनपद का नाम-भाबरली

असटर का नाम-पहलम

विकास खण्ड का नाम-हरिहरपुरराजी

संशोधन हेतु प्रस्तुत डी०पी०आर०

संशोधन से पूर्व डी०पी०आर०				संशोधन हेतु प्रस्तुत डी०पी०आर०										संशोधन का कारण	विभाग	
Component Name	डी०पी०आर० अन्तर्गत कार्य करने वाले कार्य	कार्य की संख्या	संशोधित लागत कांड में			विभाग	Component Name	डी०पी०आर० में वर्णित संशोधित कार्य	कार्य की संख्या	संशोधित कार्य की लागत			15			16
			CGF	Convergence	Total					CGF	Convergence	Total				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	Agri-services and Processing	Construction of mandi for goods and services in the cluster @Patna khargora	1	0	9.08	9.08	कृषि विभाग (मन्डी परिषद बहराइच/काबली)	Agri-services and Processing	Construction of mandi for goods and services in the cluster @Patna khargora	1	0	19.81	19.81	मन्डी परिषद बहराइच द्वारा मन्डी कार्य निर्माण हेतु कुल 19.81 लाख रुप० की प्रस्तावकीय एच विलीय स्वीकृत प्रदान की गयी है। लागत में परिवर्तन के कारण विलीय परिवर्तन प्रस्तावित है।	कृषि विभाग (मन्डी परिषद बहराइच/काबली)	
2	Agri-services and Processing	Construction of Farm Machinery Bank Chahalea	1	0.00	0.10	0.10	कृषि विभाग	-	-	0	0	0	0	कार्य हेतु कोई बजट प्राविधान उपलब्ध न होने के कारण कराया जाना सम्भव नहीं है। विलीय अन्तर की प्रतिपूर्ति ब्याक 1 पर अंकित मन्दा मन्डी की लागत में वृद्धि से किया जाना प्रस्तावित है।		
3	Agri-services and Processing	Construction of rice mill in the cluster through MSP made wash in the cluster	1	0.00	4.00	4.00	कृषि विभाग	-	-	0	0	0	0	इस कार्य हेतु असटर में कोई उदासी इच्छुक नहीं है जिस कारण कार्य कराया जाना सम्भव नहीं हो पा रहा है। विलीय अन्तर की प्रतिपूर्ति ब्याक 1 पर अंकित मन्दा मन्डी की लागत में वृद्धि से किया जाना प्रस्तावित है।		
4	Agri-services and Processing	Construction of horticulture clinic (NABARD) @ Chahalea	1	0.00	0.05	0.05	कृषि विभाग	Agri-services and Processing	Kisan kalyanendra	1	0.00	0.05	0.05	असटर की दान पर्याप्त-पर्याप्तता में किसान कल्याण केन्द्र का निर्माण कार्य प्रगति पर है जिस कारण कुल में असटर में हाटिकल्याण क्लिनिक की उपजीविका नहीं है तथा हाटिकल्याण क्लिनिक हेतु कोई बजट प्राविधान भी उपलब्ध नहीं है।	कृषि विभाग	

(Signature)
Date: _____

प्रेषक,

जिला कृषि अधिकारी
श्रावस्ती।

सेवा में,

परियोजना निदेशक,
जिला ग्राम विकास अभिकरण
श्रावस्ती।

पत्रांक 1146 / किसान कल्याण निर्माण/2021-22
महोदय,

दिनांक- 21/11/2021

कृपया अपने कार्यालय पत्रांक-647/सर्वेन मिशन/2021-22 दिनांक-27.09.2021 का संदर्भ ग्रहण करने की कृपा करें, जो विकास खण्ड हरिहरपुर रानी के अन्तर्गत किसान कल्याण केन्द्र के निर्माण से सम्बन्धित है। उक्त के क्रम में आपको अवगत कराना है कि किसान कल्याण केन्द्र वर्गा-वर्गी बनकर तैयार हो गया है तथा विभाग को हस्तान्तरित भी किया जा चुका है। सूचना सेवा में प्रेषित है।

भवदीय

जिला कृषि अधिकारी
श्रावस्ती।

पत्रांक / किसान कल्याण निर्माण/2021-22 दिनांक-
प्रतिलिपि-मुख्य विकास अधिकारी महोदय श्रावस्ती की सेवा में सूचनार्थ प्रेषित।

जिला कृषि अधिकारी
श्रावस्ती।