

श्री ० श्यामा लक्ष्मण सुवर्णी - वर्ष २०१९-२०

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, प्रखण्ड आगरा।

क्र.सं.	कार्य का नाम	अनुबंध संख्या व दिनांक	अनुबंध की प्रत्यक्षि	प्रस्ताव का दिनांक	हेडोफर को किया गया कुल प्रस्ताव की 0100000000 की	प्रस्ताव की 0100000000 की	कटौती		हेडोफर को किया नेट प्रस्ताव
							रुपय 0100000000	श्री 0100000000	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	ग्राम बिदाकुर में मल्टीपरपज हॉल, बैकट हॉल नीटिंग एरिया का निर्माण।	203/E/RED/2019-20 DATE 04-11-2019	3294675.00	07.08.2020	302253.00	32584.00	2699.00	2699.00	288759.00
				07.11.2020	665567.00	71310.00	5942.00	5942.00	635846.00
				23.01.2021	204836.00	21947.00	1829.00	1829.00	86646.00
				03.02.2020	822053.00	88077.00	7340.00	7340.00	685353.00
				14.08.2020	432770.00	46368.00	3864.00	3864.00	360850.00
2	ग्राम लक्ष्मण में गौशाला शैड आदि का निर्माण।	232/E/RED/2019-20 DATE 07-01-2020	1685073.00	19.01.2021	82023.00	8788.00	732.00	732.00	18362.00
	योग				1336846.00	143233.00	11936.00	11936.00	1064565.00

3	ग्राम सड़खानी में गौशाला शैड आदि का निर्माण।	170/FE/RED/2019-20 DATE 30-08-2019	1744614.00	24.01.2020	782311.00	83820.00	6985.00	6985.00	660186.00
				05.03.2020	524778.00	56226.00	4686.00	4686.00	501349.00
				19.01.2021	29106.00	3119.00	260.00	260.00	2806.00
योग-				1336195.00	143165.00	11931.00	11931.00	1164341.00	
4	ग्राम सदखन में गौशाला शैड आदि का निर्माण।	209/FE/RED/2019-20 DATE 21-11-2019	2111647.00	24.01.2020	697026.00	74681.00	6223.00	6223.00	583910.00
				06.03.2020	311252.00	33348.00	2779.00	2779.00	297357.00
				22.09.2020	218648.00	23427.00	1952.00	1952.00	208888.00
				19.01.2021	109100.00	11689.00	874.00	874.00	54730.00
				योग-				1336026.00	143145.00
5	मिठापुर में रिकल डबलपमेंट सेंटर का निर्माण।	24/SE/RED/2019-20 DATE 22-01-2020	5409473.00	05.03.2020	860448.00	92191.00	7683.00	7683.00	772034.00
				16.06.2020	424494.00	45481.00	3790.00	3790.00	355544.00
				01.07.2020	976218.00	104594.00	8716.00	8716.00	882637.00
				07.08.2020	345359.00	37003.00	3084.00	3084.00	309440.00
				योग-				2606519.00	275269.00

6	ग्राम लखनवा में हाट बाजार का निर्माण।	206/E/RE/D/2019-20 DATE 04-11-2019	2256525.00	25.07.2020	615833.00	65982.00	5499.00	5499.00	557339.00
				07.08.2020	797791.00	85478.00	7123.00	7123.00	676176.00
				07.11.2020	277977.00	29783.00	2482.00	2482.00	265567.00
				19.01.2021	88795.00	9514.00	793.00	793.00	14830.00
योग:-					1780396.00	190757.00	15897.00	15897.00	1513912.00
				01.07.2020	419911.00	44950.00	3749.00	3749.00	376166.00
				07.08.2020	587245.00	62919.00	5243.00	5243.00	531029.00
7	ग्राम सहावा में हाट बाजार का निर्माण।	205/E/RE/D/2019-20 DATE 04-11-2019	2234664.00	07.11.2020	668630.00	74639.00	5970.00	5970.00	603780.00
				19.01.2021	93830.00	10053.00	838.00	838.00	12581.00
				योग:-				1769616.00	189601.00
				07.01.2020	282240.00	30240.00	2520.00	2520.00	254640.00
8	ग्राम सहावा में मिनी स्टोरिंग का निर्माण।	204/E/RE/D/2019-20 DATE 04-11-2019	1031935.00	05.03.2020	477072.00	51114.00	4260.00	4260.00	419573.00
				19.01.2021	61429.00	6582.00	548.00	548.00	11673.00
				योग:-				820741.00	87936.00

6	ग्राम लखनवा में हाट बाजार का निर्माण।	2004/E/RED/2019-20 DATE 04-11-2019	2256525.00	25.02.2020	615833.00	55982.00	5499.00	5499.00	557339.00
				07.08.2020	797791.00	85478.00	7123.00	7123.00	676176.00
				07.11.2020	277977.00	29783.00	2482.00	2482.00	265567.00
				19.01.2021	88795.00	9514.00	793.00	793.00	14830.00
योग:-					1780396.00	190757.00	15897.00	15897.00	1513912.00
7	ग्राम सहरा में हाट बाजार का निर्माण।	205/E/RED/2019-20 DATE 04-11-2019	2234664.00	01.07.2020	419911.00	44950.00	3749.00	3749.00	376166.00
				07.08.2020	587245.00	62919.00	5243.00	5243.00	531029.00
				07.11.2020	668630.00	71639.00	5970.00	5970.00	603780.00
				19.01.2021	93830.00	10053.00	838.00	838.00	12581.00
योग:-					1769616.00	189601.00	15800.00	15800.00	1523556.00
8	ग्राम बारा में मिनी स्टोरिज का निर्माण	204/E/RED/2019-20 DATE 04-11-2019	1031935.00	07.01.2020	282240.00	30240.00	2520.00	2520.00	254640.00
				05.03.2020	477072.00	51114.00	4260.00	4260.00	419573.00
				19.01.2021	61429.00	6582.00	548.00	548.00	11673.00
योग:-					820741.00	87936.00	7328.00	7328.00	685886.00